

Số: /CKN-TTUT
V/v đề nghị gia hạn thực hiện kế hoạch
xây dựng TCVN Sâm Ngọc Linh

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quốc gia

Ngày 06/5/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 771/QĐ-BKHHCN về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch xây dựng TCVN về Sâm Ngọc Linh đến năm 2025. Trung tâm Ươm tạo công nghệ trực thuộc Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp được giao triển khai trực tiếp nhiệm vụ nêu trên, kết quả cụ thể như sau:

Ngày 12/6/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1297/QĐ-BKHHCN phê duyệt đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử bằng chỉ thị SSR đối với sâm Ngọc Linh (*Panax vietnamensis* Ha et Grushv. var. vietnamensis)”, giao Trung tâm Ươm tạo công nghệ chủ trì thực hiện trong thời gian từ năm 2024 - 2026.

Đến nay, nhiệm vụ đã triển khai các được nội dung nghiên cứu, bao gồm thử nghiệm liên phòng đối với phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử bằng chỉ thị SSR đối với sâm Ngọc Linh, làm cơ sở để xây dựng và biên soạn dự thảo TCVN. Theo tiến độ, dự thảo TCVN về sâm Ngọc Linh dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026.

Trong năm 2025, quá trình triển khai nhiệm vụ gặp một số khó khăn, vướng mắc do bối cảnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong và ngoài Bộ (bao gồm thay đổi tên đơn vị, con dấu, tài khoản...); đồng thời, các quy định, hướng dẫn về thủ tục đấu thầu có sự điều chỉnh, dẫn đến việc mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu bị chậm so với kế hoạch, ảnh hưởng đến tiến độ chung của nhiệm vụ.

Theo Quyết định số 771/QĐ-BKHHCN ngày 06/5/2024, kế hoạch xây dựng TCVN về Sâm Ngọc Linh được thực hiện đến năm 2025, trong khi thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ kéo dài đến năm 2026.

Để bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc triển khai và hoàn thành nhiệm vụ, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ kính đề nghị Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia xem xét, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công

nghệ phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện kế hoạch xây dựng TCVN về Sâm Ngọc Linh sang giai đoạn 2026–2027.

Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng Hoàng Ngọc Nhân (để b/c);
- Lưu: VT.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Phạm Đức Nghiệm